

	kezdet	záró	Időszak felhasznált forrása	Kumulált felhasznált összeg	Feladatok
1	2016.09.01	2016.10.31	7 667 492 HUF	7 667 492 HUF	Munkaszervezet megalakítása, humán kapacitás és infrastrukturális feltételek biztosítása, Kulcsprojekt pályázati felhívásának kidolgozása, megjelentetése,
2	2016.11.01	2017.02.28	8 940 192 HUF	16 607 684 HUF	1. Időközi beszámoló, intézkedések kidolgozása, Kulcsprojekt értékelése, további pályázatok folyamatos meghirdetése, értékelése
3	2017.03.01	2017.08.31	13 547 476 HUF	30 155 160 HUF	2. Időközi beszámoló, pályázati tanácsadás, animáció, pályázatok értékelése, megvalósítás nyomon követése, monitoring.
4	2017.09.01	2018.02.28	13 377 476 HUF	43 532 636 HUF	3. Időközi beszámoló, pályázati tanácsadás, animáció, pályázatok értékelése, megvalósítás nyomon követése, monitoring.
5	2018.02.01	2018.08.31	13 547 476 HUF	57 080 112 HUF	4. Időközi beszámoló, pályázati tanácsadás, animáció, pályázatok értékelése, megvalósítás nyomon követése, monitoring.
6	2018.09.01	2019.02.28	13 377 476 HUF	70 457 588 HUF	5. Időközi beszámoló, pályázati tanácsadás, animáció, pályázatok értékelése, megvalósítás nyomon követése, monitoring.
7	2019.03.01	2019.08.31	13 547 476 HUF	84 005 064 HUF	6. Időközi beszámoló, pályázati tanácsadás, animáció, pályázatok értékelése, megvalósítás nyomon követése, monitoring.
8	2019.09.01	2020.02.29	13 377 476 HUF	97 382 540 HUF	7. Időközi beszámoló, pályázati tanácsadás, animáció, pályázatok értékelése, megvalósítás nyomon követése, monitoring.
9	2020.03.01	2020.07.31	13 547 476 HUF	110 930 016 HUF	8. Időközi beszámoló, pályázati tanácsadás, animáció, megvalósítás nyomon követése, monitoring.
10	2020.09.01	2020.12.31	9 069 984 HUF	120 000 000 HUF	9. záró beszámoló, elszámolás, projektzárás előkészítése. Lehetőség szerint II. ütem előkészítése.
			120 000 000 HUF		